

**План-график («дорожная карта»)  
мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  
в МБОУ г. Керчи РК «Школа № 23 им. Героя Советского Союза С.Д.Пошивальникова»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>			
1.	Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана – графика («дорожной карты») мероприятий введение обновленного ФГОС	Февраль 2023 года	Администрация школы
2.	Подготовка распорядительных документов по введению обновленных ФГОС СОО .	Февраль 2023 года	Администрация школы
3.	Размещение на официальном сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС на 2023 год	2023	Ведерникова Т.М., зам. директора по УВР
4.	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС	В течение 2023 года	Администрация школы
5.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленных ФГОС для педагогических работников	В течение 2023 года	Заместители директора .

6.	Проведение самодиагностики готовности школы к введению обновленных ФГОС	март	Администрация школы
7.	Организация участия педагогических работников школы во всероссийских, региональных мероприятиях, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий по введению обновленного ФГОС СОО.	В течение 2023 года	Администрация школы
8.	Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения общеобразовательных организаций, условий реализации федеральных общеобразовательных программ, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда	апрель –май 2023 года	Администрация школы
9.	Комплектование библиотеки школы учебно-методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников по всем предметам учебного плана для реализации обновленных ФГОС	март – август 2023 года	Администрация школы
10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023 года	Администрация школы
<b>II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС</b>			
11.	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	Февраль 2023года	Директор, зам. директора.
12.	Разработка и утверждение планов общеобразовательных организаций введения в образовательный процесс обновленных ФГОС	Март 2023 года	Администрация школы
13.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процессаи способов их ликвидации	февраль – май 2023 года	Директор

14.	Участие в вебинарах по вопросам содержания образования, включая вопросы развития функциональной грамотности обучающихся, участия во Всероссийских исследованиях.	По графику	Директор , зам. директора по УВР
15.	Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	В течение 2023 года	Зам. директора по УВР.
<b>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>			
16.	Адресные рекомендации для педагогов по применению методических рекомендаций в условиях обновленного содержания учебных предметов.	Апрель- май 2023 года	Зам. директора по УВР.
17.	Доведение до сведения методических рекомендаций по разработке ООП среднего образования на основе обновленного ФГОС и ФООП СО	Май 2023	Зам. директора по УВР.
18.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Администрация
19.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Август 2023 года	Зам директора по УВР
20.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся.	Постоянно	Зам директора по УВР
<b>IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>			
21.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников по вопросам реализации обновленных ФГОС	Январь – август 2023 года	Администрация
<b>V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования</b>			
22.	Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению	Февраль – март 2023 года	Администрация

	обновленных ФГОС		
23.	Проведение мониторинга локальных нормативных актов образовательных организаций по введению обновленного ФГОС СОО	Февраль – март 2023 года	Директор
24.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности	февраль – май 2023 года	Администрация
<b>VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>			
25.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в школе	В течение 2023 года	Зам. директора по УВР
26.	Проведение классных родительских собраний, посвященных разъяснениям по вопросам введения обновленных ФГОС	В течение 2023 года	Кл. руководители.
27.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательных организаций и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс обновленных ФГОС	В течение 2023 года	Администрация